



PLANNING ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : ANNEE 2023

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

N° ordre	Objet du Marché	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Coût Prévisionnel	Période Probable de Lancement de la Procédure	Période probable de signature et d'approbation du Contrat	Date probable de démarrage des prestations, travaux ou livraison des fournitures	Période probable d'achèvement des prestations	Localité	Structure Responsable
1	Communication et sensibilisation des assurés sociaux sur leurs droits	CNSS	Prestations	ED	PM	Février	Mars	Mars	Avril	Niamey	CCQ
2	Fourniture de consommables et de réactifs de laboratoire	CNSS	Fourniture	ED	PM	Février	Février	Février	Mars	Niamey	DASS
3	Fourniture des produits pharmaceutiques et de petits matériels	CNSS	Fourniture	ED	PM	Février	Février	Février	Mars-Avril	Niamey	DASS

4	Accompagnement pour la mise en œuvre de l'extension de la protection sociale et la retraite complémentaire	CNSS	Prestations	ED	PM	Mars	Mars	Mars	Décembre	Niamey	SG
5	Commande d'imprimés A5	CNSS	Fourniture	ED	PM	Février	Février	Mars	Décembre	Niamey	DBI
6	Manuel de passation des marchés publics	CNSS	Prestations	ED	PM	Mars	Mars	Avril	Mai	Niamey	SG
7	Audit organisationnel de la CNSS	CNSS	Prestations	ED	PM	Avril	Mai	Mai	Aout	Niamey	CIA
8	Communication et sensibilisation des assurés sociaux sur leurs droits	CNSS	Prestations	ED	PM	Mai	Mai	Mai	Juin	Niamey	CCQ
9	Fourniture de matériel roulant	CNSS	Fourniture	AOO	PM	Avril	Mai	Mai	Aout	Niamey	DBI
10	Acquisition d'un groupe électrogène 1000KVA siège Maourey	CNSS	Fourniture	AOO	PM	Avril	Mai	Mai	Juillet	Niamey	DBI

11	Fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire	CNSS	Fourniture	ED	PM	Juillet	Juillet	Juillet	Aout	Niamey	DASS
12	Fourniture des produits pharmaceutiques et de petits matériels	CNSS	Fourniture	ED	PM	Juillet	Juillet	Juillet	Aout	Niamey	DASS
13	Construction d'un centre de promotion sociale à Agadez	CNSS	Travaux	AOO	PM	Mars	Avril	Mai	Octobre	Agadez	DBI
14	Construction de mur de clôture de 45 parcelles en lots	CNSS	Travaux	DC	PM	Avril	Mai	Juillet	Septembre	Agadez	DBI
15	Construction du mur de clôture de 61 parcelles en lots	CNSS	Travaux	DC	PM	Mai	Juin	Juillet	Novembre	Maradi	DBI
16	Construction du mur de clôture de 27 600M <sup>2</sup> en lots	CNSS	Travaux	AOO	PM	Mai	Juin	Juillet	Novembre	Niamey	DBI
17	Construction du mur de clôture de 300 parcelles cité mandéla en lots	CNSS	Travaux	AOO	PM	Juin	Juillet	Aout	Décembre	Niamey	DBI
18	Construction du mur de clôture de 40 000M <sup>2</sup> cité de l'avenir en lots	CNSS	Travaux	DC	PM	Juin	Juillet	Aout	Décembre	Niamey	DBI

19	Fourniture de matériels informatiques	CNSS	Fourniture	AOO	PM	Juin	Juillet	Aout	Octobre	Niamey	DSI
20	Equipement nouveau siège CNSS	CNSS	Fourniture	AOO	PM	Mai	Juin	Juin	Aout	Niamey	DBI
21	Communication et sensibilisation des assurés sociaux sur leurs droits	CNSS	Prestations	ED	PM	Novembre	Novembre	Novembre	Octobre	Niamey	CCQ
22	Commande de pagnes du premier Mai (fête de travail)	CNSS	Fourniture	ED	PM	Mars	Avril	Avril	Aout	Niamey	DBI
23	Construction de deux immeubles avec boutiques et appartement (route filingué et 2è arrondissement	CNSS	Travaux	AOO	PM	Mai	Mai	Juin	Décembre	Niamey	DBI
24	Etudes Architecturales et techniques pour les deux immeubles	CNSS	Prestations	ED	PM	Février	Février	Mars	Avril	Niamey	DBI
25	Construction d'un centre aéré de la CNSS	CNSS	Travaux	AOO	PM	Juin	Juillet	Aout	Décembre	Niamey	DBI
26	Etude architecturales et techniques du centre aéré CNSS	CNSS	Prestations	ED	PM	Mars	Mars	Avril	Mai	Niamey	DBI
27	Construction des deux portiques (Yantala et Boukoki)	CNSS	Travaux	DC	PM	Mars	Avril	Mai	Octobre	Niamey	DBI

28	Restauration ex SNTN	CNSS	Travaux	DC	PM	Mars	Avril	Mai	Octobre	Dosso	DBI
29	Restauration ex SNTN	CNSS	Travaux	DC	PM	Mars	Avril	Mai	Octobre	Zinder	DBI
30	Fonçage et équipement forage	CNSS	Travaux	DC	PM	Mars	Avril	Avril	Mai	Arlit	DBI
31	Fonçage et équipement forage	CNSS	Travaux	DC	PM	Avril	Mai	Mai	Juin	Tahoua	DBI

ED : Entente directe, AOO : Appel d'offre ouvert, DC : Demande de cotation

DASS : Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, DBI : Direction du Budget et des Investissements, DSI : Direction du Système des Informations, CIA : Cellule Inspection et Audit, SG : Secrétariat Général, CCQ : Cellule Communication et Qualité

**LE DIRECTEUR GENERAL**



**Mr SOULEY OUMAROU**