



PLANNING ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : ANNEE 2022

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE :


ADDITIF N°1

N°	Objet du Marché	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Coût Prévisionnel	Période Probable de Lancement de la Procédure	Période probable de signature et d'approbation du Contrat	Date probable de démarrage des prestations, travaux ou livraison des fournitures	Période probable d'achèvement des prestations	Localité	Structure Responsable
	Fourniture de deux échographes pour les CMS	CNSS	Fourniture	ED avec mise en concurrence	PM	Juin	Juin	Juillet	Aout	Niamey	DASS
	Réalisation d'un forage et équipement à Dosso	CNSS	Travaux	ED avec mise en concurrence	PM	Juin	Juin	Juillet	Juillet	Dosso	DR/Dosso
	Réalisation d'un forage et équipements à Maradi	CNSS	Travaux	ED avec mise en concurrence	PM	Juin	Juillet	Juillet	Aout	Maradi	DR/Maradi

ED : Entente directe,

DASS : Direction de l'Action Sanitaire et Sociale,

LE DIRECTEUR GENERAL



Mr SOULEY OUMAROU